

Meilensteine

Meilenstein 1: Anforderungen sind geklärt

Die Anforderungen der Arztpraxis wurden aufgenommen und festgelegt.

Es ist klar, welche Funktionen das Programm haben soll:

- Patienten anlegen
 - Termine anlegen
 - Termine Patienten zuordnen
 - Termine löschen
 - Notizen zu Terminen speichern
 - Tagesübersicht anzeigen
 - Daten auf dem Server speichern
-

Meilenstein 2: Planung ist abgeschlossen

Die technische Planung wurde erstellt.

Es ist festgelegt:

- wie das Desktop-Programm aufgebaut wird
 - welche Daten gespeichert werden
 - welche Tabellen in der Datenbank benötigt werden
 - wie das Programm mit dem Server verbunden wird
 - welche Technik genutzt wird
-

Meilenstein 3: Server und Datenbank sind eingerichtet

Der lokale Server wurde vorbereitet.

Die Datenbank wurde eingerichtet.

Es wurden Tabellen für Patienten und Termine erstellt.

Die Verbindung zwischen Programm und Datenbank wurde erfolgreich getestet.

Meilenstein 4: Programmoberfläche ist erstellt

Die Grundoberfläche des Programms wurde erstellt.

Es gibt Eingabemasken für:

- Patienten
- Termine
- Tagesübersicht

Die Oberfläche ist einfach und übersichtlich aufgebaut.

Meilenstein 5: Patientenverwaltung funktioniert

Neue Patienten können im Programm angelegt werden.

Die Patientendaten werden in der Datenbank auf dem Server gespeichert.

Gespeicherte Patienten können im Programm angezeigt werden.

Meilenstein 6: Terminverwaltung funktioniert

Neue Termine können im Programm angelegt werden.

Termine können einem Patienten zugeordnet werden.

Zu einem Termin kann eine Notiz gespeichert werden.

Termine können gelöscht werden.

Die Daten werden auf dem Server gespeichert.

Meilenstein 7: Tagesübersicht funktioniert

Die Tagesübersicht zeigt alle Termine eines ausgewählten Tages an.

Zu jedem Termin werden wichtige Informationen angezeigt, zum Beispiel:

- Uhrzeit
- Patient
- Notiz

Die Tagesübersicht ist übersichtlich und einfach lesbar.

Meilenstein 8: Tests sind abgeschlossen

Die wichtigsten Funktionen wurden mit Testdaten geprüft.

Getestet wurde:

- Programmstart
- Datenbankverbindung
- Patienten anlegen
- Termine anlegen
- Terminzuordnung
- Notizfunktion
- Tagesübersicht
- Termine löschen
- einfache Fehlerfälle

Gefundene Fehler wurden behoben.

Meilenstein 9: Dokumentation ist fertig

Die Projektdokumentation wurde erstellt.

Dazu gehören:

- Beschreibung des Projekts
 - technische Umsetzung
 - Datenbankstruktur
 - Tests
 - Ergebnis
 - kurze Benutzeranleitung
-

Meilenstein 10: Projekt ist abgeschlossen

Das Terminplanungsprogramm ist fertiggestellt.

Die wichtigsten Anforderungen sind umgesetzt.

Das Programm kann mit Testdaten verwendet werden.

Die Daten werden auf dem Server gespeichert.

Das Projekt ist bereit für Abgabe und Präsentation.